

แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ตัวอย่างการบริหารโครงการด้วย S-Curve  
(ใช้ประกอบหน้า ๑๗ และ ๓๒ -๓๖)

โครงการ/กิจกรรมหลัก/รายการ/ กิจกรรม	WF	P/A	แผน/ผลการดำเนินงาน												แผน ผล	Eff (%)	คำชี้แจง
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)	100.00	P	2.63	6.45	24.80	43.13	53.50	62.35	68.45	75.10	82.75	93.90	97.35	100.00	62.35	100.00	<div data-bbox="2427 793 2858 940" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     เนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายไว้ 8 แห่ง ซึ่ง ขณะนี้ได้เพียง 7 แห่ง อยู่ระหว่างพิจารณา อีก 1 แห่ง คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือน                 </div> <div data-bbox="2427 961 2858 1140" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     เนื่องจากเพิ่งจัดประชุมคณะทำงานฯ รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปีและรายงาน PART เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ต้องเลื่อน แผนการดำเนินงานออกไปเป็นสิ้นสุดเดือน                 </div>
กิจกรรมที่ 1 : การประชุม คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	30.00	P	0.00	7.50	32.50	36.00	36.00	46.50	57.50	65.00	82.50	93.00	96.50	100.00	46.50	100.00	
กิจกรรมที่ 2 : การดำเนินการเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกนักเรียน (ระยะที่ 2)	20.00	P	0.00	0.00	4.00	13.00	13.00	20.00	20.00	28.00	40.00	80.00	92.00	100.00	20.00	100.00	
กิจกรรมที่ 3 : การคัดเลือก มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 ในปี 2557	15.00	P	0.00	0.00	30.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	20.00	P	0.00	0.00	6.00	29.00	50.50	72.00	86.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.00	100.00	
กิจกรรมที่ 5 : การจัดทำรายงานผล การดำเนินงานโครงการ วมว.	15.00	P	17.50	28.00	57.00	89.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
แผนงานถ่วงน้ำหนัก			2.63	6.45	24.80	43.13	53.50	62.35	68.45	75.10	82.75	93.90	97.35	100.00	62.35	100.00	
ผลการดำเนินงาน			0.00	2.25	15.88	27.13	38.78	55.05							55.05	88.29	
แผนการใช้จ่ายเงิน			0.00	0.82	5.73	10.06	23.04	38.92	41.90	66.52	68.98	93.51	95.67	100.00	38.92	100.00	
การใช้จ่ายจริง			0.00	0.46	2.09	5.69	8.58	36.36							36.36	93.42	

◆ แผนงานถ่วงน้ำหนัก    ■ ผลการดำเนินงาน    ▲ แผนการใช้จ่ายเงิน    ✖ การใช้จ่ายจริง

■ แผนการดำเนินงาน  
■ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 60  
■ ผลการดำเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 60 - 90  
■ ผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 90